

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДО «Центр профориентационного развития»

/А.В. Буланов

«25» февраля 2023 г.

План мероприятий (дорожная карта)

реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, на территории Нижегородской области на 2023-2024 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат Вид документа
1.	Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее - целевая модель наставничества, ЦМН)			
1.1.	Разработка дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации	до 15.02.2023	Куратор целевой модели наставничества Кормишева И.В.	Дорожная карта
1.2.	Утверждение дорожных карт внедрения ЦМН	до 25.02.2023	Директор МАУ ДО ЦПР	Дорожная карта
2.	Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества			
2.1.	Формирование баз программ наставничества на уровне образовательной организации	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор целевой модели наставничества Кормишева И.В.	База эффективных программ наставничества
2.2.	Разработка программно-методических материалов на уровне образовательной организации, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор целевой модели наставничества Кормишева И.В.	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.3.	Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, о реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Администрация	Официальный сайт МАУ ДО «Центр профориентационного развития»
2.4.	Информационное продвижение ЦМН в социальных сетях, на официальном сайте	в течение всего периода	Администрация	Официальный сайт МАУ ДО «Центр

	образовательной организации	реализации ЦМН	Курагор целевой наставничества И.В.	профориентационного развития
2.5.	<p>Реализация ЦМН по этапам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставляемых; - Формирование и актуализация базы наставников; - Отбор и обучение наставников; - Формирование наставнических групп; - Организация работы наставнических групп; - Завершение наставничества. 	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Курагор целевой наставничества И.В.	Локальные акты, программы ЦМН с перспективой продолжения цикла
3.	Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий			
3.1.	Участие в праздничном мероприятии для наставничества, представление наставнических практик, чествование наставников	октябрь	Управление образования Сормовского района	День учителя
3.2.	Участие в межрегиональном конкурсе «Наставник года»	сентябрь-декабрь ежегодно	МОН НО РНЦ НЦ «Сфера»	Межрегиональный конкурс «Наставник года»
3.3.	Участие в межрегиональном форуме по реализации ЦМН	20 декабря ежегодно	МОН НО РНЦ НЦ «Сфера»	Региональный форум по реализации ЦМН
4.	Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества			
4.1.	Мониторинг реализации ЦМН	май декабрь	Курагор целевой наставничества И.В.	Мониторинг
4.2.	Оценка качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	май декабрь	Курагор целевой наставничества И.В.	Аналитические справки результатов

Курагор целевой модели наставничества Кормишева И.В.